

令和8年6月吉日

阿倍野複合施設
施設関係者様 各位

中東情勢に伴う外壁改修工事の工期延長のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、阿倍野複合施設外壁改修工事は令和8年7月末に工期を迎える予定としておりましたが、昨今の中東情勢の影響を受け工事資材の確保が困難な状況が続いていることから、工期を延期することといたしましたので下記のとおりご案内申し上げます。施設関係者の皆さまには、引き続きご理解ご協力の程何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

■阿倍野複合施設外壁改修工事に係る工期延期

《変更前の工期》令和7年12月10日（水）～令和8年7月31日（金）

《変更後の工期》令和7年12月10日（水）～令和8年10月28日（水）

阿倍野複合施設外壁改修工事
発注者：大阪市住まい公社 住宅管理部管理課
工事監理：(有)徳山建築事務所
施工業者：(株)フジケン
現場担当者：小森 博次
電話番号：090-3895-3013